

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : កសាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 01/01/19

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 01/01/21

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$21,000,000

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

RESPONSIBLE UNIT General Department of Logistic

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងដែលបានលុបចោល

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងវិនិយោគជាទុន

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : ស្វែងរកម្ចាស់ជំនួយ

៨. មុំនៃគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ

មុំទី៤- ការពង្រឹងប្រព័ន្ធតាំពារសង្គម និងប្រព័ន្ធស្បៀង

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ

អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងបង្កើតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាក់ទងនឹងការធ្វើចរាចរណ៍ សម្រាប់រថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញ បម្រើដល់វិស័យកសិកម្ម។

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ?

មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)

ការដឹកជញ្ជូន

Roads

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)

- លើកកម្ពស់ជំនាញបើកបររថយន្តដឹកទំនិញប្រកបដោយស្តង់ដារ និង បទដ្ឋានត្រឹមត្រូវ សម្រាប់បម្រើដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា
- បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សលើជំនាញបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ
- បង្កើនសុវត្ថិភាពលើការធ្វើចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្លូវគោក ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ
- បង្កើនការបើកបរដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍
- កាត់បន្ថយការពន្យារពេលនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញ
- សម្របសម្រួលការងារកសិកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកសិកម្មនៅកម្ពុជា
- លើកស្ទួយការវិនិយោគនៅកម្ពុជា
- បង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជំនាញកសិកម្មក៏ដូចជាជំនាញបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ
- ផ្តល់ជំនាញច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបររថយន្តដឹកទំនិញដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ

ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ មានសមាសភាគដូចខាងក្រោម៖

- សមាសភាគទី១៖ វាយតម្លៃ និងវិភាគលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន
 - សិក្សាអំពីចំនួនអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ
 - វិភាគបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយការកង្វះខាតជំនាញបើកបររថយន្ត
 - កំណត់តម្រូវការនៃវិញ្ញាបនបត្រអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន
- សមាសភាគទី២៖ បង្កើតផែនការអភិវឌ្ឍសាលាបង្រៀនបើកបររថយន្ត (សមាសភាគផ្នែកទទឹង)
 - កំណត់លទ្ធភាពពេលវេលារបស់គ្រូបង្ហាញ សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលវគ្គបើកបររថយន្ត និងបង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្ហាញ
 - បង្កើតមុខវិជ្ជា និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល
 - រៀបចំចងក្រងសៀវភៅសិក្សា និង វិញ្ញាសារប្រលង សម្រាប់កម្មវិធីវិញ្ញាបនបត្រ
 - រៀបចំផែនការអនុវត្ត
- សមាសភាគទី៣៖ បង្កើតផែនការអភិវឌ្ឍសាលាបង្រៀនបើកបររថយន្ត (សមាសភាគផ្នែករឹង)
 - រចនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសំណង់អាគារ
 - ធ្វើបញ្ជីតម្រូវការសម្ភារៈចាំបាច់ និង យានជំនិះ និងរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម
 - បង្កើតមុខវិជ្ជាវិញ្ញាសារប្រលងបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ
- សមាសភាគទី៤៖ អនុវត្តផែនការសាលាបង្រៀនបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញ
 - អនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍសាលាបង្រៀនបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញ
 - បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្ហាញ
 - សាងសង់សំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រួមមាន សំណង់អាគារ និងមុខវិជ្ជាវិញ្ញាសារប្រលងបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញ
 - ធ្វើលទ្ធកម្មនៃឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់
 - បង្កើតប្រព័ន្ធ និងបទដ្ឋានអនុវត្តការងារ។

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

- ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងដោយការបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនដែលគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់
- បំពេញតម្រូវការជំនាញបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូន
- បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពនៃការបើកបរប្រកបដោយជំនាញ និងវិជ្ជាជីវៈ
- សម្រួលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទូទាំងប្រទេស
- បង្កើនការនាំចេញ និងនាំចូល
- ទាក់ទាញការវិនិយោគ
- កាត់បន្ថយតម្លៃទំនិញនាំចូល
- បម្រើដល់វិស័យឧស្សាហកម្ម និងកសិឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា
- ជួយអោយមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៃការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សន្ទស្សន៍ការអនុវត្តវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា
- ជួយសម្រេចគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់២០២៥

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

- ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល
- ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស
- ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
- យុវជនកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយ

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ ? មាន

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ ? ត្រូវបានរៀបចំ

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ ?)

គម្រោងនេះស្ទើរតែពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននិងបរិស្ថានទេ តែជួយទៅវិញគម្រោងនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គម និងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយ។
 ដោយហេតុថាគម្រោងនេះវាជាប្រភពបណ្តុះបណ្តាលកូនចៅខ្មែរនូវជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្ម ជាពិសេសគឺជំនាញបើកបររថយន្តដឹកទំនិញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដូច្នេះយើងអាចធានាបានថា យើងបានរៀបចំខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលបាននូវឱកាសការងារល្អនេះ ដើម្បីបម្រើដល់ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក៏ដូចជា ដើម្បីប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារអន្តរជាតិ។

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ ? គួន

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា ?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងធៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ភាគរយ	ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ
--	-------	---------------------------------------

២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ ? គួន

២១. ការវិភាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច? តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

សម្រាប់គម្រោងនេះ ពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីទេ
 ប៉ុន្តែជួយទៅវិញគម្រោងនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់បុរសនិងស្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងពេលអនុវត្តគម្រោង
 ដោយពួកគាត់ទាំងពីរភេទនឹងទទួលបានចំណេះដឹងស្មើគ្នា និងឱកាសស្មើគ្នាក្រោយពីបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល។

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

ក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍មួយចំនួន ប៉ុន្តែក្រសួងក៏ត្រូវការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបច្ចេកទេស
 និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជួយដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងកសាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបើកបររថយន្ត ដឹកទំនិញ
 ឱ្យមានដំណើរការជានិរន្តរ៍។

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបង្ហាញអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាល
 ឱ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

គម្រោងនឹងដំណើរការតាមការគ្រោងទុកបើសិនជាមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង។

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

1

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

- សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
- ភូរ៉េ (KOICA)
- ជប៉ុន (JICA)
- ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី
- ធនាគារពិភពលោក។

ផ្នែក ខ ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន (គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2018		2019 ថវិកា	2020 ប៉ាន់ស្មាន	2021 ប៉ាន់ស្មាន	2022 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2020-2022	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
បៀវត្សរ៍	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយមូលធន	0.0	0.0	0.0	8,400.0	6,300.0	6,300.0	21,000.0	0.0
ការសាងសង់	0.0	0.0	0.0	5,000.0	3,000.0	3,000.0	11,000.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	0.0	0.0	0.0	350.0	250.0	250.0	850.0	0.0

ទ្រព្យសម្ភារៈ	0.0	0.0	0.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	6,000.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	0.0	0.0	0.0	650.0	650.0	650.0	1,950.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	400.0	400.0	400.0	1,200.0	0.0
ចំណាយសរុប	0.0	0.0	0.0	8,400.0	6,300.0	6,300.0	21,000.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2018		2019 ថវិកា	2020 ប៉ាន់ស្មាន	2021 ប៉ាន់ស្មាន	2022 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2020-2022	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ								
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	8,400.0	6,300.0	6,300.0	21,000.0	

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: