

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : រៀបចំក្របខ័ណ្ឌផែនការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទន្លេសាប

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 12/02/26

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 21/12/28

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$1,675,000

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម

RESPONSIBLE UNIT Tonle Sap Authority

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ អាជ្ញាធរទន្លេសាប

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ.

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : បញ្ចូលគ្នារវាងថវិការ និងឥណទានផ្សេងៗ

៨. ម៉ូដែលគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ មុខ៥- ការពង្រឹងប្រព័ន្ធធនាគារ និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ ចូលរួមរក្សាតុល្យភាពការអភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឍ ធនធានធម្មជាតិតំបន់ទន្លេសាប

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ?

មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)

បរិស្ថាន និងការអភិរក្ស

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

កណ្តាល, សៀមរាប, បាត់ដំបង, បន្ទាយមានជ័យ, កំពង់ឆ្នាំង, កំពង់ចាម, កំពង់ធំ, កំពត, ពោធិ៍សាត់,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)

- ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទន្លេសាប
- ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិតំបន់ទន្លេសាប
- ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានទិន្នន័យ
- ពង្រឹងការកសាងសមត្ថភាពអ្នកពាក់ព័ន្ធ

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

១. ចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមូលចងក្រងរាល់ព័ត៌មានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹង សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប និងតំបន់ពាក់ព័ន្ធ
២. ចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមូលចងក្រងរាល់ព័ត៌មានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹង បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប និងតំបន់ពាក់ព័ន្ធ
៣. វិភាគ ព័ត៌មានទិន្នន័យ ពាក់ព័ន្ធនឹង សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប និងតំបន់ពាក់ព័ន្ធ
៤. រៀបចំស្ថានភាព សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ តំបន់ទន្លេសាប (State of Tonle Sap Basin)
៥. រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
៦. ប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់ បណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយ

១៥. យុទ្ធសាស្ត្រលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលជាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

១. ឯកសារបច្ចេកទេសជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ គម្រោង/កម្មវិធី និងផែនការសកម្មភាពនានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទន្លេសាប
២. ជំនួយស្មារតីដល់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ (Policy Maker) និងអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត (Decision Maker)
៣. ពង្រឹង និងពង្រីកការកសាងសមត្ថភាព ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងពង្រីកការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ តំបន់អាងទន្លេសាប (State of Tonle Sap Basin)

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

ក្រសួងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាប្រើប្រាស់ ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ គម្រោង/កម្មវិធី និងផែនការសកម្មភាពនានា សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទន្លេសាប

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? គួន

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? មិនទាន់ចាប់ផ្តើម

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?)

១. ពុំមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាន និងសង្គមទេ
២. គម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការលើកកម្ពស់ការទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំដៅទៅរកការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **គួន**

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងធៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ភាគរយ	ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ
--	-------	---------------------------------------

២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ? **គួន**

២១. ការវិភាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច? តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

- ១. គម្រោងនេះពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរស និងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះទេ
- ២. ស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះ

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

អនុវត្តទៅតាមតួនាទីការកិច្ចដែលមានចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងបទបញ្ញត្តិ រួមជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់អាជ្ញាធរទន្លេសាប គឺបញ្ជាក់ថាប្រកបដោយជំនាញ និងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងខាងលើនេះ ។

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាល ឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

1

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ) ស្វែងរកជំនួយ

ផ្នែក ខ ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន
(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	0.0	0.0	0.0	308.0	309.0	309.0	926.0	0.0
បៀវត្សរ៍	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	30.0	90.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	278.0	279.0	279.0	836.0	0.0
ចំណាយមូលធន	0.0	0.0	0.0	263.0	243.0	243.0	749.0	0.0
ការសាងសង់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	60.0	180.0	0.0
ទ្រព្យសម្ភារៈ	0.0	0.0	0.0	30.0	10.0	10.0	50.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	0.0	0.0	0.0	170.0	170.0	170.0	510.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	9.0	0.0
ចំណាយសរុប	0.0	0.0	0.0	571.0	552.0	552.0	1,675.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ								
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	571.0	552.0	552.0	1,675.0	

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: