

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

- ១. ឈ្មោះគម្រោង : សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសំចតបោយបំបាត់
- ២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង
 - កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 15/01/17
 - កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 31/12/19
- ៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$1,776,000
- ៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

RESPONSIBLE UNIT

អង្គការទទួលខុសត្រូវ

- ៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងដែលបានលុបចោល

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

- ៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងវិនិយោគជាទុន
- ៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : ថវិកាជាតិ
- ៨. មុំនៃគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាការ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មានពលកររាប់រយនាក់ បានធ្វើចំណាកស្រុកមកកាន់តំបន់ជ្វាយដែន និងឆ្លងដែន ជាពិសេស ទៅប្រទេសថៃដើម្បី ស្វែងរក ការងារធ្វើ។ ការធ្វើចំណាកស្រុក ជាហេតុបង្កឱ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា: ការជួញដូរមនុស្ស ការកេងប្រវ័ញ្ចកំលាំងពលកម្ម ការជួញដូរផ្លូវភេទ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។ ដើម្បីការពារ និងទប់ស្កាត់ បញ្ហាទាំងអស់នេះ ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះឡើង សម្រាប់ទទួល សង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរ ស្នាក់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព មុននឹងបញ្ជូនទៅទទួលសេវាបន្តនៅតាមអង្គការ និងធ្វើសមាហរណកម្មទៅសហគមន៍វិញ។

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ? មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)
អភិបាលកិច្ច និងរដ្ឋបាល

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

បន្ទាយមានជ័យ,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)

ជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើការចំណាកស្រុកពីប្រទេសថៃ និងការកេងប្រវ័ញ្ចកំលាំងពលកម្ម

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

មជ្ឈមណ្ឌលសំចតរបាយប៉ែតស្ថិតនៅភូមិប្រជាធម្ម សង្កាត់/ក្រុង ប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

- ការសិក្សាប្លង់=៣០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- សាងសង់របងអំពីបេតុងព័ន្ធជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌល=២៦.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- សាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលចំនួន៧ខ្នង=៤២០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- អណ្តូងទឹក និងក្បាប់បណ្តាញទឹកស្អាត=៥០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- សាងសង់ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាតកាកសំណល់ និងទឹកក្អក=២០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់មជ្ឈមណ្ឌល(ផ្លូវក្បាប់ពីអគារមួយទៅអគារ)=២០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- ការបំពាក់សម្ភារគ្រឿងសង្ហារឹម=៣០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- ការបំពាក់សម្ភារៈឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច=៥០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- ឧបករណ៍ជំនាញ (សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលជនរងគ្រោះ)=១.០០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- ថយន្តម៉ាក Toyota VIGO ០១ គ្រឿង=៤៥.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- សេវាជីកជញ្ជូន=៣០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- ការបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីគ្រប់គ្រង និងមន្ត្រីជំនាញ=៥៥.០០០ដុល្លារអាមេរិក
- សរុប =១.៧៧៦.០០០ដុល្លារអាមេរិក

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

គម្រោងបានជួយដល់ប្រជាជនដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្រៅប្រទេសហើយបានជួបបញ្ហា និងជួបការលំបាក ដើម្បីទទួលបាននៅជំនាញ ការបណ្តុះបណ្តាល និងវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

ជនរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស ដែលកំពុងស្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងជីវភាពគ្រួសារ និងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិឲ្យមានការរីចំរើន។

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ ?	គួន
ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ ?	មិនទាន់ចាប់ផ្តើម

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ ?)

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **គួន**

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងធៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ភាគរយ	ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ
--	-------	---------------------------------------

២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ? **គួន**

២១. ការវិភាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់កូនារីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច? តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

គួន

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

គួន

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបង្ហាញអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាលឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

មិនមានថវិកាសម្រាប់ដំណើរការគម្រោង

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

1

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

រដ្ឋាភិបាល

ផ្នែក ខ

ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន

(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2017		2018 ថវិកា	2019 ប៉ាន់ស្មាន	2020 ប៉ាន់ស្មាន	2021 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2019-2021	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
រៀបចំ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយមូលធន	0.0	0.0	0.0	590.0	1,101.0	85.0	1,776.0	0.0
ការសាងសង់	0.0	0.0	0.0	510.0	56.0	0.0	566.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ទ្រព្យសម្ភារៈ	0.0	0.0	0.0	80.0	965.0	80.0	1,125.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	5.0	85.0	0.0
ចំណាយសរុប	0.0	0.0	0.0	590.0	1,101.0	85.0	1,776.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2017		2018 ថវិកា	2019 ប៉ាន់ស្មាន	2020 ប៉ាន់ស្មាន	2021 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2019-2021	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ								
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	590.0	1,101.0	85.0	1,776.0	

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: