

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : គម្រោងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈយន្តការអេកូឡូស៊ីក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 01/09/15

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 30/04/21

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$414,387

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

RESPONSIBLE UNIT Forestry Administration

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ រដ្ឋបាលព្រៃឈើ

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងដែលបានបញ្ចប់

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : ជំនួយឥតសំណង

៨. ម៉ូដែលគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់កោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ មុំទី១- ការពង្រឹង និងការកែទម្រង់ស្ថាប័ន

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ ដើម្បីរួមចំណែកដល់និរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំតាមរយៈការកាត់ បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើ និងការសិក្សាវិស័យព្រៃឈើ។

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ? មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)

បរិស្ថាន និងការអភិរក្ស

Forestry Sector

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

កំពង់ធំ,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)

ដើម្បីកសាងស្ថានបន្ថែមនៃសកម្មភាព REDD+ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើ និងការសិក
អចរិលព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ទីរងខេត្តកំពង់ធំ

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

គម្រោងនេះអនុវត្តនៅតំបន់ទីរង ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំនួន ៣ស្រុក នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ដែរមាន ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ស្រុកសណ្តាន់
និងស្រុកសន្ទុក។ តាមការប៉ាន់ស្មានចុងក្រោយបំផុត បានបង្ហាញថាមាន ៤១ ព្រៃឈើសហគមន៍ស្មើនឹង 38,485
ហិកតាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងភូមិចំនួន ៥៤ មានសមាជិកគ្រួសារចំនួន ៦០០០គ្រួសារ។
នៅក្នុងព្រៃសហគមន៍នេះប្រភេទព្រៃចំនួន ៣ គឺព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃល្អោះ។

១៥. យុទ្ធសាស្ត្រគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

ការយល់ដឹងអំពីការបំបាត់ឧស្ម័នកាបូនិច និងការកាត់បន្ថយ និងបម្រែបម្រួលនៃវង្សស្រី និងត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង ទី២
ដើម្បីគ្រប់គ្រងនូវមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើ និងការសិកអចរិលព្រៃឈើនៅក្នុង ខេត្តកំពង់ធំ និងត្រូវបានការពារ
និងទី៣ ការកសាងសមត្ថភាពនៃការអនុវត្ត REDD+ និងត្រូវបានបង្កើតឡើង។

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

ការស្នើឡើងដំបូងពីគម្រោងនេះអត្ថប្រយោជន៍នឹងទទួលបានទៅសហគមន៍នៅខេត្តកំពង់ធំដែលរស់នៅក្នុង ឬ នៅក្បែរ តំបន់ទីរងនោះ
ជាពិសេសគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងព្រៃសហគមន៍។ សហគមន៍ទាំងនោះនឹងទទួល បានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីដំបូងនោះ
ដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើ និងការ សិកអចរិលព្រៃឈើ។
គម្រោងនេះនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្នុងកណ្តាល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំផងដែរ។ ជំនាញ
និងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដោយប្រើប្រាស់គោលការណ៍ និងការអនុវត្តដំបូងរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែម។
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃមានគម្រោង។

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? **គួន**
ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? **មិនទាន់ចាប់ផ្តើម**

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ
ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?)

គម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសង្គម ដោយបានអនុវត្តនៅសកម្មភាពមួយចំនួន
ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំបាត់ឧស្ម័នកាបូនិច ដូចជាការប្រើប្រាស់ដីរបស់សហគមន៍ដោយមានភាពឆ្លាតវៃ កែលម្អការអនុវត្តច្បាប់
ផ្តល់នូវសកម្មភាពបន្ថែមទៀតលើផ្នែកកសិកម្ម និងព្រៃឈើ ការគ្រប់គ្រង និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃព្រៃឈើ
ការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន ជួយដល់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ កាបូននៅតាមសហគមន៍
ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីត្រូវបានរៀបចំនិងការទទួលបាននូវចំណេះដឹងដែលបានទាមទារសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រដំបូង។

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **មាន**
ប្រសិនបើទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ សូមជ្រើសរើស **ទាំងពីរ**

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែល
ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងរៀបរាប់នឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើ ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយ សូមជ្រើសរើស **ការកាត់បន្ថយ**

២១. ភារិកាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច? តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

This project is not effected to men and women obligation in the project site. Men and women have the same right to participate in the training or other activities of the project.

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ក៏ដូចជាក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងនេះ។

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាល ឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

ក្រោយពីចាប់ផ្តើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ គម្រោងត្រូវបានផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន ដោយសារមានបញ្ហាថវិកានៅលេខាធិការដ្ឋានរបស់អង្គការ ITO ហើយការផ្អាកដំណើរការនេះបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ ហើយត្រូវកាត់បន្ថយថវិកាជំនួយ ១០ភាគរយនៃថវិកាជំនួយសរុបដែលមានពី ៤៨៤.៧៩២ដុល្លារអាមេរិក មកត្រឹម ៤១៤.៣៨៧,៤២ ដុល្លារអាមេរិក។ ដូចច្នោះពេលវេលា ថវិកា និងចំនួនសកម្មភាពមួយចំនួនត្រូវបានកាត់បន្ថយដែរ។

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

1

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

នៅប្រទេសកម្ពុជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការសិក្សាចរិតនៃព្រៃឈើគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងជាពិសេសមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅជនបទ។ នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពនេះ កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិនៃកម្ពុជាបានចាត់ទុកថា ធនធានព្រៃឈើបានរួមចំណែកដល់សមភាពនៃកំណើនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងភាពក្រីក្រ ជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទតាមរយៈការអភិរក្ស និងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ។ គម្រោងដែលបានស្នើឡើងគឺដើម្បីរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននូវគោលបំណង។ ជាពិសេសគម្រោងនេះគឺជាការឆ្លើយតបខ្ពស់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ, ការស្តារព្រៃឈើឡើងវិញ និងការស្តារនីតិសម្បទានៃព្រៃឈើ និងព្រៃឈើដុះឡើងវិញ និងការពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើ។

ផ្នែក ខ

ចំណាយវិនិយោគ	2020		2021 ថវិកា	2022 ប៉ាន់ស្មាន	2023 ប៉ាន់ស្មាន	2024 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2022-2024	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	1.7	1.5	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
បៀវត្សរ៍	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	1.2	1.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយមូលធន	16.5	9.5	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការសាងសង់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	6.8	5.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ទ្រព្យសម្ភារៈ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	9.7	4.2	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយសរុប	18.2	11.0	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2020		2021 ថវិកា	2022 ប៉ាន់ស្មាន	2023 ប៉ាន់ស្មាន	2024 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2022-2024	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ	18.2	11.0	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
Japan	18.2	11.0	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	18.2	11.0	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: