

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសម្រាប់វិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យ

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 01/01/25

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 31/12/27

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$1,102,000

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

RESPONSIBLE UNIT General Department of Technical Affairs

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងកំពុងដំណើរការ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង ៖ គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន ៖ ស្វែងរកម្ចាស់ជំនួយ

៨. មុំនៃគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ មុំទី៣- ការលើកស្ទួយកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជនបទ

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ បង្កើនភាពជឿជាក់ និងគណនេយ្យភាពរបស់ទិន្នន័យផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការសំអាត និងអនាម័យជនបទ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់វិធានការណ៍សម្រាប់ការធ្វើផែនការនិងប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតនិងការសម្រេចចិត្តឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងអាចទទួលបានទិន្នន័យជាមួយប្រព័ន្ធផ្លូវការតាមឌីជីថល និងវាយតម្លៃតាមអ៊ីនធឺណិត (MRD\_MIS) ។

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ? មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ. )

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Other

Other

Other

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

គ្រប់ខេត្តក្រុង,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងរបស់គម្រោង)

នៅឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុម MIS ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីក្របខ័ណ្ឌ M&E និងសូចនាករ NAP II ដែលបានជ្រើសរើស។

នៅឆ្នាំ ២០២០ ប្រព័ន្ធ MIS

នឹងត្រូវបានបង្កើតជាមូលដ្ឋានគេហទំព័រដែលអាចដំណើរការបានទូទាំងប្រទេសរួមមានការប្រមូលនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ការប្រមូលទិន្នន័យ ការវាយការណ៍ និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន។

នៅត្រីមាស ២០២៣ ប្រព័ន្ធ MIS

អាចវាយការណ៍ជាទៀងទាត់និងផ្តល់នូវទិន្នន័យតាមពេលវេលាពិតប្រាកដជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងនិរន្តរភាពខណៈពេល ដែលការតាមដាននិងប្រមូលទិន្នន័យដែលមាននៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅទូទាំងប្រទេស។

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ មក វិស័យទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទកម្ពុជា ទាមទារនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជ្រោយសម្រាប់ការប្រមូល គ្រប់គ្រង និងចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីវិធានការនៃកម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទនៅកម្ពុជា។

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទ

កំណត់ពីគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឱ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅសហគមន៍ជនបទមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងរស់នៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានអនាម័យត្រឹមត្រូវ ២០២៥។

ផែនការសកម្មភាពជាតិទី ១ សម្រាប់កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទ ២០១៤-២០១៨

ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដំណាក់កាលទី ១ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ។

ផែនការសកម្មភាពនេះអំពាវនាវឱ្យមានការបង្កើត និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន (MIS)

ជាប្រចាំដើម្បីគាំទ្រដល់ការរៀបចំផែនការ ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច និងការវិនិយោគ។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងទាំងនេះសកម្មភាពសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

- ១. ជ្រើសរើសសុចនាករយ៉ាងតិច ៥០% នៃសុចនាករ NAP II ដោយផ្អែកលើការវាស់វែងនិងការប្រមូលថ្លៃដើមទាប
- បង្កើតឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលដើម្បីចែករំលែកជាមួយ PDRD ដើម្បីប្រមូលនិងប្រើប្រាស់និងតាមស្តង់ដារ
- ៣.

ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលលើក្របខ័ណ្ឌតាមដាននិងវាយតម្លៃនិងឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីធានាបាននូវការប្រមូលទិន្នន័យនិងដំណើរការបញ្ចូលទិន្នន័យ

៤. ប្រមូលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយក្រុម PDRD-MIS លើឧបករណ៍អិចស្បែរ

៥. ចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគេហទំព័រដើម្បីប្រើប្រាស់នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០២០

ដែលអាចប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យការរាយការណ៍និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

៦. ពង្រឹងនិងវិភាគទិន្នន័យដើម្បីរកមើលភាពមិនស៊ីប្រក្រតីនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យ

៧. ទិន្នន័យនឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យមានសុពលភាពដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពជឿជាក់នៃទិន្នន័យ

៨.

អនុវត្តសុពលភាពដោយការចុះដល់ទីតាំងដោយសម្បូរជាមួយមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រមូលទិន្នន័យនិងដំណើរការបញ្ចូល

ការសម្បូរទាំងនេះផ្តល់នូវឱកាសផ្តល់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមពិនិត្យដើម្បីទទួលបាននូវការយល់ដឹងយ៉ាងហ្មត់ចត់អំពីដំណើរការប្រមូលនិងរាយការណ៍ទិន្នន័យរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗ។

រាល់សំណួរលេចធ្លោនិងបញ្ហាតាមដានដែលត្រូវបានកំណត់ត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងពេលសម្បូរ។

ដូចគ្នានេះផងដែរសង្កេតមើលការប្រមូលទិន្នន័យ - ការពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្តនៃការតថភាពអាចរកបានភាពពេញលេញ

ភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រភពឯកសារ មុននឹងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនៅថ្នាក់ស្រុកនិងឃុំ។

៩. បង្កើតគោលការណ៍ណែនាំសុពលភាពកម្រងសំណួរនិងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

១០. រៀបចំសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងបូកសរុបប្រចាំឆ្នាំ

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

នៅពេលចាប់ផ្តើមផែនការសកម្មភាពជាតិទី១ មិនមានមូលដ្ឋានទិន្នន័យគ្រប់គ្រងជ្រោយ  
 ដើម្បីកំណត់ទិន្នន័យដើមគ្រួសារសម្រាប់ស្ថិតភាពក្នុងផែនការនេះឡើយ។  
 វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញលើផែនការសកម្មភាពនេះគឺការវាយការណ៍ដោយប្រើប្រាស់ប្រភពទិន្នន័យចម្រុះ  
 និងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈវេទិកាមានស្រាប់ និងយន្តការសម្របសម្រួល ដូចជា ក្រុមការងារបច្ចេកទេស  
 ក្រុមការងាររងទទួលបន្ទុកអនាម័យជនបទ (RuSH) ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ (RWS) និងអនាម័យ និងអាហារូបត្ថម្ភ  
 និងក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត។ ព្រំដែនកំណត់សំខាន់ៗក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញលើផែនការសកម្មភាពជាតិទី ១ មានជាអាទិ៍ ៖  
 គ្មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ ឬគ្មានទិន្នន័យសម្រាប់ស្ថិតភាពមួយចំនួនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ  
 (ហើយទិន្នន័យភាគច្រើនដែលបង្ហាញឡើងក្នុងរបាយការណ៍ពិនិត្យឡើងវិញលើផែនការសកម្មភាពថ្នាក់ខេត្ត  
 មិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើយ ដោយសារមិនសូវមានពេលវេលា និងធនធានគ្រប់គ្រាន់) និង ២)  
 ទិន្នន័យថ្មីបំផុតដែលអាចរកបានគឺទិន្នន័យពីការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យឃុំ ឆ្នាំ ២០១៦  
 ដែលអាចមិនបង្ហាញពីស្ថានភាពថ្មីបំផុត។ ដូច្នេះ ចាំបាច់បំផុតត្រូវបង្កើត និងពង្រីក MIS តាមវិស័យជាបន្តបន្ទាប់  
 ដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃផែនការសកម្មភាពជាតិ ដោយផ្អែកលើធនធាន និងសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។  
 MIS ចូលរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់កង្វះវិស័យទឹកស្អាត និងអនាម័យ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពទិន្នន័យត្រឹមត្រូវ  
 និងអាចជឿទុកចិត្តបាន សម្រាប់ជួយដល់ការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ ការរៀបចំផែនការ និងការពិនិត្យឡើងវិញលើវិស័យទឹកស្អាត  
 និងអនាម័យ និង ការតាក់តែងគោលនយោបាយ នៅថ្ងៃអនាគត។  
 ដូចនេះ MIS នឹងគាំទ្រដល់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទតាមរយៈនាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពជនបទ នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ  
 និងនាយកដ្ឋានផែនការ ដែលមានមុខងារត្រួតពិនិត្យ តាមដានបន្ត និងវាយតម្លៃគម្រោង/កម្មវិធី។ នាយកដ្ឋានទាំងនេះនឹងប្រមូល  
 ផ្ទៀងផ្ទាត់ រាយការណ៍ និងវិភាគទិន្នន័យជាប្រព័ន្ធ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីនេះ MIS  
 នឹងផ្តល់មធ្យោបាយសម្រាប់ការវាស់វែងវឌ្ឍនភាព នៃការសម្រេចបានលទ្ធផល និងធាតុចេញ គោលដៅក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិទី ២  
 តាមរយៈការផ្តោតលើការអនុវត្តការងារក្នុងវិស័យទឹកស្អាត និងអនាម័យ និងការបង្កើនគណនេយ្យភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីទឹកស្អាត និង  
 អនាម័យ។ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទតាមរយៈអង្គការរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន  
 បាននិងកំពុងបំពេញមុខងារនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្តល់ធនធានដល់តំបន់ដែលមិនសូវទទួលបានសេវាទឹកស្អាត  
 និងអនាម័យ។

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង ( រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង )

- ដោយផ្ទាល់៖ ប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍
- ដោយប្រយោល៖ អ្នកអនុវត្តផ្ទាល់លើការងារនេះក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន និងអាចរៀបចំផែនការបន្តសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីបន្ត

**១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព**

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? មាន

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? មិនទាន់ចាប់ផ្តើម

**១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម ( ពិពណ៌នាសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ**

ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ? )

**គម្រោងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គម និងបរិស្ថាន ប៉ុន្តែជួយធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកាន់តែប្រសើរឡើង**

**១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ**

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? មាន

ប្រសិនបើទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ សូមជ្រើសរើស ការបន្ស៊ាំ

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា ?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងរៀបរយនិងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ភាគរយ	ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ
<b>១៧. គុណភាពទឹក (ទូទៅ)</b>	<b>90</b>	<b>ទាក់ទងខ្លាំង</b>

**២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ**

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ? **គួន**

**២១. ការវិភាគយេនឌ័រ** (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច? តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

**ស្ត្រី និង បុរស នឹងទទួលបានឱកាសចូលរួមក្នុងសកម្មភាពគម្រោងនេះ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងពីការងារប្រមូល និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ**

**២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង** (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

**មន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមានជំនាញ និងមានការសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍**

**២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង** (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបង្ហាញអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាលឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

**អ្វីដែលសម្រេចបានថ្មីៗនេះ៖**

- ១- បង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីជំនាន់ទី៣ បែបឌីជីថលហៅថា Google Data Studio
- ២- បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីប្រព័ន្ធ MIS ថ្មីដល់មន្ត្រី MIS ថ្នាក់ខេត្ត
- ៣- ការប្រមូលទិន្នន័យនិងទិន្នន័យសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២បានបញ្ចប់ និងរបាយការណ៍ទិន្នន័យឆ្នាំ២០២២ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ចប់ប្រឈម៖
- ១. បញ្ហាជាយុទ្ធសាស្ត្រ មានការលំបាកក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យកាន់តែទូលំទូលាយនិងបង្ហាញពីតម្លៃនៃប្រព័ន្ធ MIS ដោយសារប្រព័ន្ធ MIS គឺជាជំហានបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីយក្រោយ។ ការចូលរួមរបស់ក្រុមមានកម្រិត - គួនការឆ្លើយតបមតិប្រតិកម្មពេលខ្លះ
- ២. ធនធានមនុស្ស - សមត្ថភាពក្នុងការតាមដាននិងវាយតម្លៃ (ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងការវិភាគទិន្នន័យ) និងធ្វើរបាយការណ៍
- ៣. បញ្ហាប្រឈមផ្នែកបច្ចេកទេស៖ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ការវិភាគទិន្នន័យ និងទិន្នន័យត្រូវបានផ្តល់ដោយសមាជិក MIS របស់ NGOs
- ៤. ការរឹតត្បិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ - មូលនិធិប្រមូលផ្តុំត្រូវការថវិកា / ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យ

**២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង** (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន )

3

**២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ** (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

**អង្គការភ្នែនអន្តរជាតិ អង្គការយូនីសេហ្វ អង្គការ SNV អង្គការ WaterAid អង្គការទស្សនពិភពលោក CCCA, EWB**

ផ្នែក ខ

ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន

(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
<b>ចំណាយប្រតិបត្តិ</b>	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	200.0	0.0
រៀបចំ	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	100.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	100.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ចំណាយមូលធន</b>	382.9	0.0	282.0	260.0	260.0	0.0	520.0	0.0
ការសាងសង់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ទ្រព្យសម្ភារៈ	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	22.9	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	260.0	0.0	260.0	260.0	260.0	0.0	520.0	0.0
<b>ចំណាយសរុប</b>	482.9	0.0	382.0	360.0	360.0	0.0	720.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ</b>	<b>482.9</b>	<b>0.0</b>	<b>382.0</b>	<b>360.0</b>	<b>360.0</b>	<b>0.0</b>	<b>720.0</b>	
UNICEF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Other	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Other	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Other	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cambodia Climate Change Alliance	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Other	482.9	0.0	382.0	360.0	360.0	0.0	720.0	
<b>សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់</b>	<b>482.9</b>	<b>0.0</b>	<b>382.0</b>	<b>360.0</b>	<b>360.0</b>	<b>0.0</b>	<b>720.0</b>	
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

**បានឃើញ និង ឯកភាព**  
**រដ្ឋមន្ត្រី**

កាលបរិច្ឆេទ: