

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : ពិពិធកម្មកសិកម្មកម្ពុជា (សមាសភាគទី២ ឧបសម្ព័ន្ធ ២.២ គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ)

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 31/01/19

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 30/06/26

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$25,000,000

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

RESPONSIBLE UNIT Project Implementation Unit

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ អង្គភាពអនុវត្តគម្រោង

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងកំពុងដំណើរការ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងវិនិយោគជាទុន

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : បញ្ចូលគ្នារវាងថវិការ និងឥណទានផ្សេងៗ

៨. ម៉ូដែលគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់កោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ មុំទី៣- ការលើកស្ទួយកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជនបទ

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ
-គាំទ្រដល់ការរៀបចំ និងការអនុវត្តខ្សែច្រវាក់ផលិតផលកសិកម្មដែលមានលក្ខណៈចម្រុះ
-ការធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្ម

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ ?

មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Other

Other

Other

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

ក្រចេះ, កណ្តាល, សៀមរាប, ត្បូងឃ្មុំ , រាជធានីភ្នំពេញ, ពោធិ៍សាត់, កំពង់ស្ពឺ, បន្ទាយមានជ័យ, កំពង់ឆ្នាំង, ព្រះវិហារ, តាកែវ, បាត់ដំបង, មណ្ឌលគីរី, កំពង់ធំ, ឧត្តរមានជ័យ, ស្ទឹងត្រែង, រតនគិរី, កំពង់ចាម,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់ផលិតផលកសិកម្មចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលបានជ្រើសរើសនៅកម្ពុជានិងផ្តល់ការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីមានវិបត្តិប្រកាសអាសន្ន។

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

គម្រោងពិពិធកម្មវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា (CASDP) មានសមាសភាគចំនួន ៥ ដូចខាងក្រោម៖ (ក) ការធ្វើពិពិធកម្មវិស័យកសិកម្ម (ខ) គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ (គ) ការកែលម្អប្រព័ន្ធព័ត៌មានកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងគុណភាព (ឃ) ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ការសម្របសម្រួល និងការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ និង (ង) ការឆ្លើយតបគ្រាមានអាសន្នជាយថាភាព។

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

ការអនុវត្តគម្រោងនឹងគាំទ្រដល់ការធ្វើឱ្យសម្រេចនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

សហគមន៍កសិករ ក្រុមអ្នកផលិត និងសហគ្រានតូចនិងមធ្យមនឹងទទួលបានប្រព័ន្ធស្រោចស្រព និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនកសិផលពីកសិដ្ឋានមកទីផ្សារជនបទ។ ក្រុមអ្នកទទួលបានផលនឹងទទួលបានហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងបំពេញបន្ថែមទុនវិនិយោគនិងទទួលបានសេវាឥណទានពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជន។

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? មាន

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? ត្រូវបានបញ្ចប់

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?)

គម្រោងនេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងវិស័យពិពិធកម្មកសិកម្ម។

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **មាន**
ប្រសិនបើទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ សូមជ្រើសរើស **ទាំងពីរ**

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា ?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងធៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ភាគរយ ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អាកាសធាតុ

២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ **មាន**
និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ?

ប្រសិនបើ ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយ សូមជ្រើសរើស **ការត្រៀម**

២១. ការវិភាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច?
តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

ស្ត្រីនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះ។

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

បានបង្កើតអង្គការអនុវត្តគម្រោងសម្រាប់អនុវត្តលើការគាំទ្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ(ការកែលម្អផ្លូវជនបទ)។

អង្គការអនុវត្តគម្រោងនេះមានមន្ត្រីដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះ។

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីខ្លួនភាពរបស់គម្រោងនិងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាល
ឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

**កញ្ចប់ទី០១៖ ប្រវែងផ្លូវ ២២,៥គីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់ 3ACs (សហករណ៍កសិកម្ម) ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម កំពុងបន្តអនុវត្តការងារ
លទ្ធផលសម្រេចបាន ៥០%។**

កញ្ចប់ទី០២៖ ប្រវែងផ្លូវ ៤៥ គីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់ 6ACs កំពុងបន្តអនុវត្តការងារ លទ្ធផលសម្រេចបាន ១០%។

**កញ្ចប់ទី០៣៖ ២៥.៦៧ គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានបញ្ជូនទៅធនាគារពិភពលោកពិនិត្យ និងផ្តល់ NOL ដូច្នេះផ្លូវសរុប ១២៥.២១
គីឡូម៉ែត្រនឹងត្រូវបានកែលម្អជាផ្លូវបេតុង ផ្លូវDBST និងផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម។**

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

1

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

-គម្រោងអនុវត្តក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារពិភពលោករួមជាមួយថវិកាបដិភាគចំនួន ១០ភាគរយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

-ម្ចាស់ហិរញ្ញប្បទានបានចូលរួមគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តគម្រោងផងដែរ។

ផ្នែក ខ

ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន

(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	149.0	0.0	161.5	80.8	0.0	0.0	80.8	391.3
រៀបចំ	32.6	0.0	44.5	22.3	0.0	0.0	22.3	99.4
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	116.4	0.0	117.0	58.5	0.0	0.0	58.5	291.9
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយមូលធន	9,829.8	0.0	7,360.2	6,165.6	0.0	0.0	6,165.6	0.0
ការសាងសង់	9,498.6	0.0	7,000.0	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	321.2	0.0	321.2	160.6	0.0	0.0	160.6	0.0
ទ្រព្យសម្ភារៈ	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	10.0	0.0	10.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយសរុប	9,978.8	0.0	7,521.7	6,246.4	0.0	0.0	6,246.4	391.3

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2024		2025	2026	2027	2028	សរុប 2026-2028
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង	ថវិកា	ប៉ាន់ស្មាន	ប៉ាន់ស្មាន	ប៉ាន់ស្មាន	
ចំណូលពីគម្រោង	9,498.6	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ថវិកាជាតិ	480.2	0.0	521.7	246.4	0.0	0.0	246.4
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	480.2	0.0	521.7	246.4	0.0	0.0	246.4
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ	9,498.6	0.0	7,000.0	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0
World Bank	9,498.6	0.0	7,000.0	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	9,978.8	0.0	7,521.7	6,246.4	0.0	0.0	6,246.4
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: