

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

- ១. ឈ្មោះគម្រោង : ចុះបញ្ជីព្រៃឯកជនខ្នាតតូច
- ២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង
 - កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 01/01/20
 - កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 31/01/22
- ៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$249,410
- ៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

RESPONSIBLE UNIT Forestry Administration
 អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ រដ្ឋបាលព្រៃឈើ

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងដែលបានបញ្ចប់

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

- ៦. ប្រភេទគម្រោង ៖ គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស
- ៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន៖ ជំនួយឥតសំណង
- ៨. មុំនៃគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់កោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ
មុំទី១- ការពង្រឹង និងការកែទម្រង់ស្ថាប័ន
- ៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ
 - ការស្តារព្រៃឈើឡើងវិញតាមរយៈការដាំដើមឈើ
 - ការចុះបញ្ជីព្រៃឯកជន
 - លើកកម្ពស់ការអភិរក្សព្រៃឈើ
 - លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការការពារ និងស្តារព្រៃឈើឡើងវិញ
 - ការបង្កើនគម្របព្រៃឈើ

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ ?

មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)

បរិស្ថាន និងការអភិរក្ស

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)
កំពង់ចាម,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងរបស់គម្រោង)

- ដើម្បីអនុវត្តសាកល្បងការចុះបញ្ជីចម្ការឈើដាំឯកជនខ្នាតតូច សម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករ និង
- វិស័យឯកជនចូលរួមបង្កើនគម្របព្រៃឈើ និងផលិតកម្មឈើពីចម្ការឈើដាំ។

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

គម្រោងចុះបញ្ជីព្រៃឯកជនខ្នាតតូច “the Registration of Small-Scale Private Forest Plantations” បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ គម្រោងនេះអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ចម្ការព្រៃដាំ និងព្រៃឯកជន នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ។

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

គម្រោងនេះគឺការសាកល្បងចុះបញ្ជីចម្ការឈើដាំ ឬជាចម្ការកសិ-រុក្ខកម្ម លក្ខណៈឯកជនខ្នាតតូចដែលអាចគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីទំហំពី៣៧៥-៤២៥ហិកតា ដោយមានកសិករចំនួន ២ ៣៤០គ្រួសារ ដើម្បីជួយបង្កើនប្រភពផលិតកម្មឈើសំណង់ ឈើថាមពល ប្រភពចំណូល ការចូលរួមបង្កើនគម្របព្រៃឈើ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានកាត់បន្ថយការចរិលនៃព្រៃឈើធម្មជាតិ និងបង្កើនការវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន។

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានផលផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

គម្រោងនេះគឺការសាកល្បងចុះបញ្ជីចម្ការឈើដាំ ឬជាចម្ការកសិ-រុក្ខកម្ម ជាលក្ខណៈឯកជនខ្នាតតូចដែលអាចគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីទំហំពី៣៧៥-៤២៥ហិកតា ដោយមានកសិករចំនួន៦៥-១០៥គ្រួសារ ដើម្បីជួយបង្កើនប្រភពផលិតកម្មឈើសំណង់ ឈើថាមពល ប្រភពចំណូល ការចូលរួមបង្កើនគម្របព្រៃឈើ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានកាត់បន្ថយការចរិលនៃព្រៃឈើធម្មជាតិ និងបង្កើនការវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន។

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ?	គ្មាន
ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ?	មិនទាន់ចាប់ផ្តើម

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?)

គម្រោងនេះមិនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ប្រជាជន និងបរិស្ថានទេ។ ផ្ទុយមកវិញគម្រោងនេះ ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈការផ្តល់កូនឈើហូបផ្លែ និងកូនឈើប្រភេទក្នុងស្រុកដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ ដាំជាចម្ការ និងដាំនៅតាមគោបង្ហាញ ដែលនឹងជួយដល់បរិស្ថានបៃតងផងដែរ។ គម្រោងនេះ នឹងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ជាពិសេសការដាំឈើហូបផ្លែជាចំណី ដូចជាស្វាយជាដើម ដែលកំពុងមានតម្លៃនៅលើទីផ្សារ ដែលអាចជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់សហគមន៍។

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ សូមជ្រើសរើស **ការបន្សំ**

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា ?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងធៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ភាគរយ	ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ
២. ព្រៃឈើ	80	ទាក់ទងខ្លាំង

២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើ ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយ សូមជ្រើសរើស **ការបង្ការ**

២១. ការវិភាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច? តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

គម្រោងនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរស និងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងឡើយ ព្រោះសមាសភាពស្ត្រីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីគម្រោង និងសកម្មភាពនានារបស់គម្រោង

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?) **មន្ត្រីអនុវត្តគម្រោងមានជំនាញ សមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។**

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីខ្លួនភាពរបស់គម្រោងនិងបង្ហាញអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាលឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

- គម្រោងបានសម្រេចនូវលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖
- បានបញ្ចប់ការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការបង្កើត និងចុះបញ្ជីព្រៃឯកជន
 - ចែកកូនឈើក្នុងស្រុក និងឈើហូបផ្លែចំនួន ១១៦ ៥០០ដើម
 - កំពុងចងក្រងឯកសារស្តីពីកំណើនលូតលាស់ឈើ ការប្រើប្រាស់ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រភេទឈើមួយចំនួន
 - បាននិងកំពុងតាមដានអត្រាសាច់ប្រាក់ដែលបានផ្តល់ជូនសហគមន៍

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

1

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

គម្រោងនេះជាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ តាមរយៈលេខាធិការដ្ឋាន AFOCO សម្រាប់រយៈពេល២ឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០២០-២០២១។

ផ្នែក ខ

ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន

(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2021		2022 ថវិកា	2023 ប៉ាន់ស្មាន	2024 ប៉ាន់ស្មាន	2025 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2023-2025	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	142.9	106.2	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
រៀបចំ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	142.9	106.2	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយមូលធន	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការសាងសង់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ទ្រព្យសម្ភារៈ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយសរុប	142.9	106.2	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2021		2022 ថវិកា	2023 ប៉ាន់ស្មាន	2024 ប៉ាន់ស្មាន	2025 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2023-2025	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ	142.9	106.2	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
Government of Republic of Korea	142.9	106.2	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	142.9	106.2	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: