

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : រៀបចំស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ តំបន់អាងទន្លេសាប

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 03/02/26

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 13/12/28

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$1,404,000

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម

RESPONSIBLE UNIT

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ.

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : បញ្ចូលគ្នារវាងថវិការ និងឥណទានផ្សេងៗ

៨. ម៉ូដែលគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ

ម៉ូដែល៥- ការពង្រឹងប្រព័ន្ធធនាគារ និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ

ឯកសារបច្ចេកទេសដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ គម្រោង/កម្មវិធី និងផែនការសកម្មភាពនានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទន្លេសាប

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ? មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)

បរិស្ថាន និងការអភិរក្ស

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

កំពង់ចាម, រាជធានីភ្នំពេញ, កំពង់ឆ្នាំង, សៀមរាប, បន្ទាយមានជ័យ, បាត់ដំបង, កណ្តាល, ពោធិ៍សាត់, កំពង់ធំ,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)

ឯកសារបច្ចេកទេស ស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ តំបន់អាងទន្លេសាប ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ គម្រោង/កម្មវិធី និងផែនការសកម្មភាពនានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទន្លេសាប

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

- ចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ ព័ត៌មានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ តំបន់អាងទន្លេសាប។
- វិភាគព័ត៌មានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ តំបន់អាងទន្លេសាប។
- ប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ រួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីកែសម្រួលខ្លឹមសារឯកសារបច្ចេកទេសអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
- ផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធារណៈទៅលើលទ្ធផលការងារ នៃឯកសារបច្ចេកទេស។

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

- ឯកសារបច្ចេកទេសដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ គម្រោង/កម្មវិធី និងផែនការសកម្មភាពនានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទន្លេសាប។
- ជំនួយស្ថាប័នដល់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ និងអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។
- ពង្រឹង និងពង្រីកការកសាងសមត្ថភាព ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងពង្រីកការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាព សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិតំបន់អាងទន្លេសាប។

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

ក្រសួងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាប្រើប្រាស់ ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ គម្រោង/កម្មវិធី និងផែនការសកម្មភាពនានា សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទន្លេសាប

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? **គួន**

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? **មិនទាន់ចាប់ផ្តើម**

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?)

ពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសង្គមទេ។

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

- ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **គួន**
- ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា ?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែល ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងធៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ? **គួន**

២១. ការវិភាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច? តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

មិនមានប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់ និងស្ត្រីទេ។ ស្ត្រីអាចចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះបាន

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

ក្រសួងមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះ

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាលឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

1

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

ស្វែងរកជំនួយ

ផ្នែក ខ ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន
 (គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	0.0	0.0	0.0	298.0	299.0	299.0	896.0	0.0
បៀវត្សរ៍	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	60.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	278.0	279.0	279.0	836.0	0.0

ចំណាយមូលធន	0.0	0.0	0.0	176.0	166.0	166.0	508.0	0.0
ការសាងសង់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	150.0	0.0
ទទួលបាន:	0.0	0.0	0.0	20.0	10.0	10.0	40.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	0.0	0.0	0.0	105.0	105.0	105.0	315.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0
ចំណាយសរុប	0.0	0.0	0.0	474.0	465.0	465.0	1,404.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ								
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	474.0	465.0	465.0	1,404.0	

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: