

ផ្នែក ក

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

- ១. ឈ្មោះគម្រោង : ការបង្កើតសួនអាស៊ាន-កូរ៉េ នៅកម្ពុជា
- ២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង
 - កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 01/01/23
 - កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 31/12/25
- ៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$1,801,625
- ៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

RESPONSIBLE UNIT Forestry administration
 អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ រដ្ឋបាលព្រៃឈើ

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងដែលបានបញ្ចប់

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

- ៦. ប្រភេទគម្រោង ៖ គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស
- ៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន៖ ជំនួយឥតសំណង
- ៨. ម៉ូដែលគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់កោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ
 មុំទី២- ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ, បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ ប្រកបដោយចីរភាព
- ៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ
 - ការថែរក្សា ការពារ និងអភិរក្សធនធានព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ
 - កិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការការពារធម្មជាតិ និងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា
 តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ? គាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)
 បរិស្ថាន និងការអភិរក្ស

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

សៀមរាប,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)

- សាងសង់សួនអាស៊ាន-កូរ៉េ រួមទាំងសម្ភារៈបរិក្ខារ ICT ដែលគាំទ្រត្រូវបានសាងសង់ និងថែទាំយ៉ាងតឹងរឹង ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលវែងដល់សាធារណជន
- អភិវឌ្ឍកម្មវិធីអប់រំព្រៃឈើ និងជីវចម្រុះ និងសម្ភារៈ ICT
- លើកកម្ពស់ការផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារប្រកបដោយនិរន្តរភាព លើកកម្ពស់ការអប់រំព្រៃឈើ និងបង្កើតហិរញ្ញវត្ថុព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់សួនអាស៊ាន-កូរ៉េ។

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

គម្រោងការបង្កើតសួនអាស៊ាន-កូរ៉េ នៅកម្ពុជា “The Establishment of ASEAN-Korea Garden in Cambodia” ត្រូវបានចុះអនុស្សាវរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងអង្គការ AFoCO នៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ មានរយៈពេលពី ២០២៣-២០២៥ ដែលទទួលបានជំនួយឥតសំណងតាមរយៈអង្គការ AFoCO និងត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ នៅទីតាំងក្នុងតំបន់ចម្ការពូជគ្រឿង ក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំយុនរាម ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប។

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

- ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការថែរក្សា ការពារ និងអភិរក្សធនធានព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ ពិសេសដើមក្រញូងដែលដុះដោយធម្មជាតិ និងមានសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទរួមមាន ចំនីកសត្វ សត្វស្លាប និងឧដ្ឋសត្វ ដែលកំពុងតែរស់នៅ និងបន្តពូជនៅក្នុង និងមកពីក្រៅតំបន់ផងដែរ
- ជំរុញការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ជាតិ និងជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការការពារធម្មជាតិ និងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

- ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ
- អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ
- ប្រជាជនមូលដ្ឋាន

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ ? គួន
 ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ ? មិនទាន់ចាប់ផ្តើម

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាផ្នែកផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ ?)

គម្រោងនេះក៏បាននិងកំពុងរួមចំណែកដល់ការគាំទ្រនូវគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម (ADP) 2022-2030 តាមរយៈការរួមចំណែកដោះស្រាយ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ ដែលពឹងផ្អែកលើធនធានព្រៃឈើ ជាពិសេសសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរស់នៅក្បែរតំបន់គម្រោង រួមមានដូចជា៖ ការបង្កើតជាក្រុមការងារផ្តល់សេវាទេចរណ៍ ការបណ្តុះបណ្តាលលើការកែច្នៃវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងស្វែងរកទីផ្សារ ការជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ធ្វើបុគ្គលិកធ្វើការងារផ្សេងៗ ក្នុងតំបន់ព្រៃលំហែកម្សាន្ត ព្រមទាំងបង្កើតបណ្តាញទេសចរណ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីតំបន់នេះ។

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ សូមជ្រើសរើស **ការបន្ស៊ាំ**

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា ?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងធៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ភាគរយ	ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ
១២. អេកូទេសចរណ៍	100	ទាក់ទងខ្លាំង

២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ **មាន**

និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ?

ប្រសិនបើ ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយ សូមជ្រើសរើស **ការត្រៀម**

២១. ការវិភាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច? តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

ផ្តល់ឱកាសការងារដល់បុរស និងស្ត្រី ពិសេសការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការបង្កើតជាក្រុមការងារផ្តល់សេវាទេចរណ៍ ការកែច្នៃវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងការធ្វើបុគ្គលិកធ្វើការងារផ្សេងៗ។

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

មន្ត្រីគម្រោងមានជំនាញគ្រប់គ្រងក្នុងការអនុវត្ត។

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបង្ហាញអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាល ឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

មិនមាន

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

1

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

គម្រោងធ្វើការអនុវត្តក្រោមជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ (AFoCo) ដើម្បីបង្កើតអេកូទេសចរណ៍គំរូថ្មីហៅថាការបង្កើតសួនអាស៊ិន-កូរ៉េ នៅកម្ពុជា។

ផ្នែក ខ ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន
(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	146.1	104.6	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
បៀវត្សរ៍	53.4	53.4	53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	21.2	7.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	71.5	43.9	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយមូលធន	603.0	603.0	561.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការសាងសង់	603.0	603.0	561.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ទទួលសម្ភារៈ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយសរុប	749.1	707.6	640.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ	749.1	707.6	640.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
Government of Republic of Korea	749.1	707.6	640.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
Other	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	749.1	707.6	640.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: