

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មចម្រុះតំបន់រុនតាឯក

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 01/01/26

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 31/12/28

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$20,000,000

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

RESPONSIBLE UNIT General Directorate of Agriculture

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ.

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងវិនិយោគជាទុន

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : ថវិកាជាតិ

៨. មុំនៃគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់កោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ មុំទី៣- ការលើកស្ទួយកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជនបទ

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ គម្រោង នឹងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម តាមរយៈការអនុវត្តកសិកម្មចម្រុះ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវាយធាតុធន់នឹងអាកាសធាតុ ដែលនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងជីវភាពរបស់កសិកររស់នៅសហគមន៍ រុនតាឯក ខេត្តសៀមរាប។

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ ?

មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)

កសិកម្ម និងការគ្រប់គ្រងដីធ្លី

Livestock
Climate-smart agriculture production
Research and Extension Services
Climate-smart agriculture production
Fisheries
Climate-smart agriculture production

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

សៀមរាប,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)

គម្រោងមានគោលបំណងជួយកសិករឱ្យបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម តាមរយៈការអនុវត្តកសិកម្មចម្រុះ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវាយធានាធន់នឹងអាកាសធាតុ ដែលនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងជីវភាពរបស់កសិករនៅសហគមន៍រុនតាងក ខេត្តសៀមរាប។

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

នេះជាគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ (PIP) ដែលមានរយៈពេល ០៣ឆ្នាំ (២០២៥-២០២៧) ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ គម្រោងនេះ គ្រោងនឹងអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅតំបន់រុនតាងក ខេត្តសៀមរាប តាមរយៈការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍកសិកម្មចម្រុះ និងខ្សែច្រវាក់តម្លៃ។ គម្រោង នឹងជំរុញការអនុវត្តកសិកម្មចម្រុះ និងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រខ្សែច្រវាក់តម្លៃ ផ្អែកតាមតម្រូវការទីផ្សារ និងផ្សារភ្ជាប់កសិករជាមួយនឹងទីផ្សារ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

អន្តរាគមន៍របស់គម្រោងមាន ០២ សមាសភាគធំៗ គឺ៖
សមាសភាគទី១៖ ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលនឹងមានលទ្ធផលរំពឹងទុកដូចខាងក្រោម៖

- Output 1.1: ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះ
- Output 1.2: ការបង្កើតផ្សារសម្រាប់សហគមន៍កសិកម្ម

សមាសភាគទី២៖ ជំរុញការអនុវត្តច្នៃទេសកសិកម្មចម្រុះ ដែលនឹងមានលទ្ធផលរំពឹងទុកដូចខាងក្រោម៖

- Output 2.1: ការអនុវត្តកសិកម្មចម្រុះគំរូដល់សហគមន៍កសិកម្ម និងកសិករ
- Output 2.2: ការផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារ និងបង្កើតឱ្យមានសហគមន៍កសិកម្មទំនើប

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

ក្នុងកិច្ចការជាតិរុនតាងក ស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចការនី យុវនតាងក ស្រុកបន្ទាយស្រី ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានអភិវឌ្ឍជាកិច្ចការជាតិរុនតាងក ដោយបងប្អូនមានលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់មេណីយដ្ឋានអង្គរ បានស្ម័គ្រទៅរស់នៅទីនោះ ដោយមានផ្តល់ផ្ទះ និងដឹកសិកម្មផងដែរ។ យោងតាមអាជ្ញាធរខេត្ត ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាពលរដ្ឋបានទៅរស់នៅតំបន់រុនតាងក មានចំនួន ៦០ ៤៤៥គ្រួសារ ដោយក្រុមការងារបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ថ្នល់ ប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់ ប្រព័ន្ធទឹកស្អាត បណ្តាញអគ្គិសនី សាលាស្រុក សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ វត្តអារាម ផ្សារ លក់ដូរ និងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលផងដែរ។ ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រទៅរស់នៅទីនោះ ទទួលបានដីមួយផ្នែកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត។

ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នេះ ត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្មចម្រុះ អនុវត្តបច្ចេកទេសសមស្រប និងការគាំទ្រផ្សេងៗ ដើម្បីធានាបាននូវផលិតកម្មកសិកម្មប្រកបដោយគុណភាព និងមាននិរន្តរភាព និងបង្កើនប្រាក់ចំណូល តាមរយៈការលក់ផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារ។ ការផ្តល់បច្ចេកទេស និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រផលិតកម្មកសិកម្មដល់ពួកគាត់ នឹងជួយរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់រុនតាងក។

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានចាកចេញពីតំបន់អង្គរ និងស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅរស់នៅតំបន់រុនតាងក។

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? **មិនទាន់ចាប់ផ្តើម**

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?)

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ សូមជ្រើសរើស **ការបន្ស៊ាំ**

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា ?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែល ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងធៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ភាគរយ	ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ
១៨. ជីវភាពរស់នៅ (ទូទៅ)	70	ទាក់ទងមធ្យម

២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ **មាន**

និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ?

ប្រសិនបើ ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយ សូមជ្រើសរើស **ការត្រៀម**

២១. ការវិភាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច? តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

គម្រោងនេះ នឹងត្រូវដឹកនាំអនុវត្តដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម គឺជាអង្គការដ៏សំខាន់មួយក្នុងអនុវិស័យដំណាំ ដែលមានធនធានមនុស្ស និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់លើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងថវិកានិយោគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម។

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាលឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

2

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

គម្រោងនេះ គ្រោងស្នើសុំថវិកានិយោគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ២០២៥ ដល់ឆ្នាំ២០២៧។ ប៉ុន្តែ គម្រោងក៏ស្វែងរកប្រភពធនធានពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតផងដែរ ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រនេះ។

ផ្នែក ខ ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន

(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ដាក់ស្តុក						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
បៀវត្សរ៍	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយមូលធន	0.0	0.0	0.0	7,500.0	7,500.0	5,000.0	20,000.0	0.0
ការសាងសង់	0.0	0.0	0.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	15,000.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ទទួលសម្ភារៈ	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	2,000.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	0.0	1,000.0	0.0

ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	2,000.0	0.0
ចំណាយសរុប	0.0	0.0	0.0	7,500.0	7,500.0	5,000.0	20,000.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ								
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	7,500.0	7,500.0	5,000.0	20,000.0	

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: