

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : ពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការអនុវត្តពិធីសារម៉ុងវ៉េអាល់នៅកម្ពុជាជំហានទី១២

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 01/01/24

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 31/12/26

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$298,522

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងបរិស្ថាន

RESPONSIBLE UNIT Department of Air Quality Noise and Vibration

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគុណភាពខ្យល់ សំឡេង និងវីប្រា

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងកំពុងដំណើរការ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : ជំនួយឥតសំណង

៨. មុំនៃគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ

មុំទី៥- ការធានាចីរភាពបរិស្ថាន និងការរៀបចំខ្លួនឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចបៃតង

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ

គម្រោងនេះនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន និងជួយទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថាន ដោយសារការឆ្លុះឆ្លាយស្រទាប់អូហ្សូន។

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ? មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)

បរិស្ថាន និងការអភិរក្ស

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)

ពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នតាមរយៈបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការផលិត ការប្រើប្រាស់ ការនាំចេញ ការនាំចូល ការកែច្នៃ និងការបញ្ចេញចោលសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនក្នុងទិសដៅទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញ ស្រទាប់អូហ្សូន និងការកើនកម្ដៅក្រពាំងផែនដី ការពារសុខភាពសាធារណៈនិងបរិស្ថាន រួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

១-បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការអង្កេតនិងតាមដានចរាចរសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន និងសារធាតុហាយដ្រូក្លូរអ៊ុយអ៊ែនដោយខុសច្បាប់

២-បណ្តុះបណ្តាលអ្នកបច្ចេកទេសបរិក្ខារត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញសារធាតុបំផ្លាញ ស្រទាប់អូហ្សូនទៅក្នុងបរិយាកាស

៣-ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ស្តីពីការអនុវត្តពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការឆ្លុះឆ្លាយស្រទាប់អូហ្សូនចំពោះសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថាន។

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

ការអនុវត្តគម្រោងគឺជាកត្តាចាំបាច់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្តល់សេចក្តីប្រកាសនៃអនុសញ្ញាវិយែន ស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន និងពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូននៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ និងបានផ្តល់សេចក្តីប្រកាសជាសមាជិកនៃវិសោធនកម្មទាំង៥ នៃពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់។

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

១-មន្ត្រីអូហ្សូនជាតិនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងការអនុវត្តពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន។

២. អ្នកបច្ចេកទេសបរិក្ខារត្រជាក់ និង

៣. ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់។

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? **គួន**

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? **មិនទាន់ចាប់ផ្តើម**

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាផ្នែកផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?)

គម្រោងនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុ បំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន ក៏ដូចជាការជួយទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់សុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថាន ដោយសារការឆ្លុះឆ្លាយ ស្រទាប់អូហ្សូន។

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ សូមជ្រើសរើស **ការកាត់បន្ថយ**

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា ?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែល ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងរៀបរាប់នឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

២០. ការកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រាស់បន្ថែម

100

ទាក់ទងខ្លាំង

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ
និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ?

មាន

ប្រសិនបើ ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយ សូមជ្រើសរើស

ការកាត់បន្ថយ

២១. ការវិភាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច?
តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

គម្រោងនេះមិនប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីទេ ប៉ុន្តែស្ត្រីត្រូវបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងការអនុវត្តគម្រោងនេះ។

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

គម្រោងនៅខ្វះខាតអ្នកជំនាញការដែលមានបទពិសោធន៍ ដូច្នេះគម្រោងត្រូវការទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនិងអ្នកជំនាញការ ទាំងក្នុង
និងក្រៅប្រទេស។

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាល
ឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

គម្រោងបាននឹងកំពុងដំណើរការតាមផែនការ និងបញ្ចប់នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦។

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

9

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការគម្រោងរវាងកម្មវិធីបរិស្ថានសហប្រជាជាតិ និងក្រសួងបរិស្ថាន។

ផ្នែក ខ ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន

(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2024		2025	2026	2027	2028	សរុប 2026-2028	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង	ថវិកា	ប៉ាន់ស្មាន	ប៉ាន់ស្មាន	ប៉ាន់ស្មាន		
ចំណាយប្រតិបត្តិ	66.4	66.4	66.4	66.4	0.0	0.0	66.4	0.0
បៀវត្សរ៍	44.4	44.4	44.4	44.4	0.0	0.0	44.4	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0

ផ្សេងៗ	12.0	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0
ចំណាយមូលធន	34.0	34.0	33.0	32.3	0.0	0.0	32.3	0.0
ការសាងសង់	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ទ្រព្យសម្ភារៈ	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	30.0	30.0	29.0	28.3	0.0	0.0	28.3	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយសរុប	100.4	100.4	99.4	98.7	0.0	0.0	98.7	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង					
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ	100.4	100.4	99.4	98.7	0.0	0.0	98.7
United Nation Environment Programme	100.4	100.4	99.4	98.7	0.0	0.0	98.7
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	100.4	100.4	99.4	98.7	0.0	0.0	98.7
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: